

Etapizace předávání řadových RD

1. Řadový RD D4 **předání ihned**
2. Řadové RD A, B, D, F
dokončení do 5-12 týdnů dle specifikace dokončovacích prací kupujícími
3. Řadové RD E **dokončení do 30.3.2010**
4. Řadový RD E8 - E10, G1 – G3 **zahájení duben 2010**
dokončení do konce roku 2010